

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Ivančice
Se sídlem: Palackého náměstí 196/6; 664 91 Ivančice
Zastoupený: Milan Buček, starosta města
IČ: 00281859
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 125911/0100
na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: WAREX spol. s r.o.
Se sídlem: Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5 - Zličín
Zastoupený: Ing. Ondřej Salaba, výkonný ředitel
IČ: 18628419
DIČ: CZ18628419
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2845
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha
Číslo účtu: 271592132/0300
Plátce DPH: ANO
na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se v souladu s článkem XXII odst. 3 ve smyslu ust. článku V odst. 9 Smlouvy o dílo pro realizaci díla: „Přístavba modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice“, uzavřené dne 28.6.2024 (dále jen „Smlouva“), oboustranně dohodly na následujícím:

I.

Úvodní ustanovení

1. V průběhu zadávacího řízení k veřejné zakázce na plnění předmětu Smlouvy došlo k opakovanému zákonnému prodlužování lhůty pro podání nabídek ve vazbě na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. V té souvislosti došlo z důvodů dodržení zákonných lhůt k prodloužení původně předpokládaného termínu dokončení zadávacího řízení, a tedy i k prodloužení na zadávací řízení navazujícího podpisu Smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky.

2. Ve smyslu okolností, popsaných výše, tj. **z důvodů dodržení zákonných lhůt během předmětného zadávacího řízení, vztahujících se k termínu podpisu Smlouvy**, které nemohl ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel, se smluvní strany ve smyslu ust. čl. V odst. 9 Smlouvy dohodly na změně termínu dokončení díla, a to prodloužení o 34 kalendářních dnů. To znamená, že celé dílo musí být řádně provedeno, ukončeno a předáno nejpozději do 19.9.2024.

II. Předmět dodatku

1. S ohledem na výše uvedené se mění ustanovení článku V odst.1 Smlouvy týkající se doby plnění díla, a to takto:

„1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejpozději do 19.9.2024 s tím, že výstavba nesmí omezit zásobování a provoz mateřské školy do 30.6.2024. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.“

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží 1 provedení.

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím informačního systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto povinnost splní objednatel.

4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice usnesením č. RM/2024/20/454 dne 3. 7. 2024.

V Ivančicích dne 9. 7. 2024

V Praze dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Milan Buček, starosta města

Ing. Ondřej Salaba, výkonný ředitel