

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Ivančice**
Se sídlem: Palackého náměstí 196/6; 664 91 Ivančice
Zastoupený: Milan Buček, starosta města
IČ: 00281859
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 125911/0100
na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **WAREX spol. s r.o.**
Se sídlem: Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5 - Zličín
Zastoupený: Ing. Ondřej Salaba, výkonný ředitel
IČ: 18628419
DIČ: CZ18628419
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2845
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha
Číslo účtu: 271592132/0300
Plátce DPH: ANO
na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek I **PREAMBULE**

Smluvní strany spolu uzavřely dne 28.6.2024 smlouvu o dílo na akci: **Přístavba modulární MŠ ul. Na Úvoze, Ivančice** (dále také „**smlouva o dílo**“).

Z důvodu změn a okolností, které nastaly při realizaci díla, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, konkrétně změně týkající se vzniklých **víceprací / méněprací**, neboť objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla a dále požaduje vypustit některé práce předmětu díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2, jehož nedílnou součástí je příloha č. 1 Soupis víceprací/méněprací. Tato změna dle § 222 odst. 4, zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek neumožňuje podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Článek II. **ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO**

S ohledem na výše uvedené se mění ustanovení článku VII. odst. 1 Smlouvy týkající se ceny díla, a to takto:

Smluvní cena:

- Cena celkem bez DPH	15 756 071,- Kč
- DPH	3 308 775,- Kč
- Cena celkem včetně DPH	19 064 847,- Kč

Vícepráce/méněpráce - Dodatek č. 2:

- Cena bez DPH	627 462,38 Kč
- DPH	131 767,10 Kč
- Cena celkem včetně DPH	759 229,48 Kč

Nová cena

- Cena celkem bez DPH	16 3883 533,38 Kč
- DPH	3 440 542,10 Kč
- Cena celkem včetně DPH	19 824 076,48 Kč

Článek III. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží 1 provedení.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím informačního systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto povinnost splní objednatel.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Přílohy: Příloha č. 1_Soupis víceprací/méněprací

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno na schůzi Rady města Ivančice usnesením č. RM/2024/26/659 dne 18. 9. 2024.

V Ivančicích dne viz el. podpis	V Praze dne viz. el. podpis
Za objednatele: Město Ivančice Milan Buček Starosta města	Za zhotovitele: WAREX spol. s r.o. Ing. Ondřej Salaba Výkonný ředitel