

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „**Oprava chodníků v místní části města Ivančice - Řeznovice**“, uzavřené dne 28. 4. 2021 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

IČO: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
bankovní spojení: [REDACTED]
č. ú.: [REDACTED]
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: [REDACTED]
tel.: + 420 [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
(dále jen *objednatel*)

a

DS DUMA s.r.o.

IČO: 09358641
se sídlem: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo
zastoupené: Martin Ďuráč, jednatel společnosti
bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú.: [REDACTED]
(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

I.

- 1) Tímto dodatkem č. 1 se upravuje smlouva v ustanovení čl. III. Termíny odst. 1, písm. c) - a nahrazuje se následujícím obsahem, který zní:

c) **Termín dokončení kompletních prací (díla):** nejpozději do **54** kalendářních dnů

Termín dokončení kompletních prací řeší Změnový list č. ZL 01/2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2021/18/503 ze dne 14. 7. 2021.

Příloha č. 1 – Změnový list č. ZL 01-02/2021

V Ivančicích dne 14. 7. 2021

V Ivančicích dne 14. 7. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Milan Buček
za Objednatele

Martin Ďuráč
za Zhotovitele