

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo „**Sanace soklu objektu radnice na Palackého náměstí 196/6 v Ivančicích**“, uzavřené dne 28. 6. 2018, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“).

město Ivančice

IČO: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
bankovní spojení: ■■■■■■■■■■ č. ú.: ■■■■■■■■■■
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: ■■■■■■■■■■
tel.: + 420 ■■■■■■■■■■ e-mail: ■■■■■■■■■■
(dále jen objednatel)

a

ESOX, spol. s r.o.

IČO: 00558010
se sídlem: Libušina třída 23, 623 00 Brno
zastoupené: Ing. Jan Polický, jednatel
bankovní spojení: ■■■■■■■■■■ č. ú.: ■■■■■■■■■■
(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení

- čl. III. odst. 1 písm. d) smlouvy se nahrazuje obsahem, který zní:
Termín předání a převzetí díla: nejpozději **do 15. 11. 2019.**

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1.

V Ivančicích dne: 26. 9. 2019

V Brně dne: 26. 9. 2019

Milan Buček
za objednatele

Ing. Jan Polický
za zhotovitele

Schváleno usnesením Rady města Ivančice č. RM/2019/30/753 dne 25. 9. 2019.