



Dodatek č. 5

M [redacted]

ke smlouvě o dílo „**Sanace soklu objektu radnice na Palackého náměstí 196/6 v Ivančicích**“, uzavřené dne 28. 6. 2018, ve znění dodatků č. 1 – č. 4 (dále jen „smlouva“).

město Ivančice

IČO: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
bankovní spojení: [redacted] č. ú.: [redacted]
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: [redacted] OISMaP
tel.: + 420 [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen objednatel)

a

ESOX, spol. s r.o.

IČO: 00558010
se sídlem: Libušina třída 23, 623 00 Brno
zastoupené: Ing. Jan Polický, jednatel
bankovní spojení: [redacted] č. ú.: [redacted]
(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení


- čl. III. odst. 1 písm. d) smlouvy se nahrazuje obsahem, který zní:
Termín předání a převzetí díla: nejpozději **do 29. 1. 2020**.
- čl. VI. odst. 1 písm. d) smlouvy se nahrazuje obsahem, který zní:
Cena díla je **1 992 158,37 Kč** (jedenmiliondevětsetdevadesádvatisíc stopadesátosm korun českých a třicetsedm haléřů) bez DPH.
- čl. VII. odst. 2 smlouvy se nahrazuje obsahem, který zní:
Za provedení zdravotně-technické instalace, ústředního topení a zednických a bouracích prací v podatelně bude částka ve výši 704 388,01 Kč fakturována objednateli se splatností do 20. 12. 2019 jako částečné zdanitelné plnění na základě předávacího protokolu.
Elektropráce ve výši 124 538,36 Kč budou fakturovány objednateli jako částečné (finální) zdanitelné plnění na základě předávacího protokolu po termínu převzetí díla se splatností do 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- čl. VII. odst. 11 smlouvy se nahrazuje obsahem, který zní:
Obě faktury (daňové doklady) budou vystaveny zhotovitelem ve výši částky bez DPH dle čl. VII. odst. 2 smlouvy.


II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.


2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1.


V Ivančicích dne 18. 11. 2019


Milan Buček
za objednatele



V Brně dne 22. 11. 2019


Ing. Jan Polický
za pořovitele



Schváleno usnesením Rady města Ivančice č. RM/2019/35/888 dne 14. 11. 2019.