

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2/2019
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava dešťové kanalizace v místní části Řeznovice a Hrubšice“

uzavřené dne 15.03.2019, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.03.2019 a dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20.12.2019, mezi:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Ivančice
Se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 125911/0100
E-mail: posta@muiiv.cz
Zastoupený: Milan Buček, starosta města
dále jen „Objednatel“

společnost Řeznovice - dešťovka

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

1) COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zapsaný v obchodním rejstříku v MS v Praze oddíl B, vložka 6556

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing, Pavel Armutidis, manažer regionu Jihomoravský

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: ČSOB

Č. účtu: 117825233/0300

E-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz

Zastoupený: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih

2) IDPS s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 102593

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Nossek, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Ondřej Puč

- ve věcech stavby: Ing. Ondřej Puč, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 281482340/0300

IČO: 47537205

DIČ: CZ47537205

dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2/2019 z důvodu níže popsaných pro projekt „**Oprava dešťové kanalizace v místní části Řeznovice a Hrubšice**“.

II.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 2 smlouvy o dílo, který se mění a nově zní:

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 30.04.2021.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě č. 2/2019 ze dne 15.03.2019 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. 2/2019 ze dne 15.03.2019 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží a Zhotovitel po dvou vyhotoveních.


DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno Radou města Ivančice, usnesení č. RM/2020/24/676 dne 23. 9. 2020.

V Ivančicích dne: 25. 9. 2020

za Objednatele:

Milan Buček
starosta města Ivančice



V Brně dne: 26. 9. 2020

za Zhotovitele:

Michal Altrichter
COLAS CZ, a.s.



Ing. Tomáš Nossek
IDPS s.r.o.