dodatek Č. 1 smlouvy o dílo  
„Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích – dopracování projektové dokumentace“

č. OBJEDNATELE: 
č. ZHOTOVITELE: 17212
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen DODATEK)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:




Obchodní firma:

Město Ivančice
Sídlo:



Palackého náměstí 196/6, 664 91, Ivančice
Zastoupené:


Milan Buček, starosta
Kontaktní osoba:

Jaroslav Sojka, místostarosta





tel: 602 559 177, email: sojka@muiv.cz



Bankovní spojení:

KB Ivančice
Číslo účtu: 


6015-125911/0100
IČ:



002 81 859
DIČ:



CZ00281859
a
ZHOTOVITEL:


Obchodní firma:

DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo:



Benešova č. p. 425, 664 42 Modřice

Pracoviště:


Sladkého 537/13, 617 00 Brno 

Zastoupený:


Ing. Libor Sekerka – jednatel

Kontaktní osoba:

Ing. Pavel Uhlíř




tel: 725 014 538, email: uhlir@dea.cz
Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 


1002249621/0100

IČ:



41539656

DIČ:



CZ41539656

Registrace:
DEA Energetická agentura, s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2078
Uzavřením tohoto DODATKU č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 10. 7. 2017 se obě strany dohodly na změně následujících ustanovení smlouvy: 
V ČL. 3 – PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje bod 3.4.2.:
3.4.2.
Rozšíření rozsahu projektové dokumentace

Předmětem plnění je rozšíření projektové dokumentace dle bodu 3.4.1., a to o tyto části: 
· stavební část;
· PBŘ (požárně bezpečnostní řešení);

· dokumentace elektro – slaboproud;

· dokumentace elektro – silnoproud;

· EPS;

· dokumentace ZTI;

· dokumentace ÚT;

· vizualizace;

· rozpočet + výkaz výměr.

PD bude zpracována ve stupni pro provádění stavby, která bude zpracována v souladu s požadavky relevantních zákonů a vyhlášek, zejména dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon a vyhlášky 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.
PD bude předána v 6 paré, rozpočet bude předán ve 2 výtiscích a v elektronické podobě ve formátu xls a pdf, výkaz výměr pouze v elektronické podobě ve formátu xls a pdf.
V ČL. 6 – DOBA PLNĚNÍ se mění znění bodu 6.1.1. a dále se doplňuje bod 6.1.2.:
6.1.1.
Dopracování projektové dokumentace
do 15. 12. 2017
6.1.2.    Rozšíření rozsahu projektové dokumentace
do 5. 3. 2018
V ČL. 7 – CENA DÍLA se mění znění bodu 7.2.:
7.2.           OBJEDNATEL se zavazuje uhradit ZHOTOVITELI níže uvedenou cenu plnění:
	Dopracování projektové dokumentace
	124 000 Kč

	Rozšíření rozsahu projektové dokumentace
	442 200 Kč

	Cena celkem bez DPH
	566 200 Kč

	DPH 21 %
	 118 902 Kč

	Cena s DPH
	685 102 Kč


V ČL. 8 – PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE se mění znění bodu 8.1:
8.1.
Platby budou OBJEDNATELEM provedeny na základě dílčích daňových dokladů vystavených ZHOTOVITELEM po splnění dílčích částí předmětu díla.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
V Ivančicích dne





V Brně dne 

Za OBJEDNATELE:





Za ZHOTOVITELE:

   ………………………





.………………………
        Milan Buček

 

                            Ing. Libor Sekerka

             starosta




                       jednatel
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