
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Oprava chodníků a cest na hřbitově v Ivančicích – ETAPA 1, část B, ETAPA 2 a 3“, uzavřené dne 9. 7. 2018 (dále jen „smlouva“).
Město Ivančice


IČO: 



00281859

se sídlem: 

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

zastoupené:

Milan Buček starosta města

bankovní spojení:
KB Ivančice

č. ú.: 



125911/0100

osoby pověřené jednat ve věcech technických: 

Ing. Luděk Bernard, OISMaP 

tel.: + 420 546 419 451, e-mail: bernard@muiv.cz 

Mgr. Liběna Kubíková, OISMaP

tel.: + 420 546 419 531, e-mail: kubikova@muiv.cz 

(dále jen objednatel)

a

Betostav Development s.r.o. 

IČO:



29271495



se sídlem: 

Na Brněnce 1589/36, 664 91  Ivančice



zastoupené:

Karel Drybčák – jednatel společnosti
bankovní spojení:  
KB Ivančice


č.ú.: 



43-8911010257/0100



(dále jen zhotovitel)
dále jen „smluvní strany“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

I.

Dodatek č. 1 se upravuje smlouvu v ustanovení čl. VI. Cena díla, odst. 1 z důvodu změny rozsahu prací – rozšíření předmětu díla o chodníky v sektoru C veřejného pohřebiště, které nebyly součástí původní projektové dokumentace a smlouvy o dílo. Cena díla se navyšuje o 296 719,- Kč bez DPH.
Dodatek č. 1 dále upravuje ustanovení čl. VII. Platební podmínky, odst. 2, který nově zní:
2) Cena díla bude uhrazena dílčím způsobem – první faktura po ukončení prací fáze 1, tedy fáze původních prací dle SOD, druhá faktura po ukončení prací dle Dodatku č. 1, tedy po rozšíření předmětu díla. 
Datum předání a převzetí díla jednotlivých fází, které bude uvedené na předávacích protokolech, bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění jednotlivých faktur. K tomuto dni budou vystaveny faktury se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. 
II.

Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací, se celková cena díla zvyšuje o částku 296 719,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI. odst. 1 smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem a nově zní:
1) Cena díla je 2 455 476,- Kč (slovy: dvamilionyčtyřistapadesátpěttisícčtyřista sedmdesátšest korun českých) bez DPH. Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

Cena díla dle SOD bez DPH



2 158 757,- Kč 
Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH
          
   296 719,- Kč

Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH
 
2 455 476,- Kč

DPH 21%   





   515 650,- Kč

Cena díla vč. DPH (po zaokrouhlení)

2 971 126,- Kč
III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.
Příloha č. 1 – Soupis prací

V Ivančicích dne 31. 8. 2018


V Ivančicích dne 31. 8. 2018
Objednatel:







Zhotovitel:

……..…………………




……………………………

   za Objednatele

za Zhotovitele

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 27, bod 39, konané dne 30. 8. 2018.


2

