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DODATEK Č. 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1/2019
uzavřené dne 15. 3. 2019 mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Ivančice
Se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČ: 00281859
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
E-mail:
Zastoupený: Milan Buček, starosta města
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: Společnost Budkovice - dešťovka

Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00
Brno

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Ondřej Puč

Společník 1: IDPS s.r.o.
Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
Zapsaný v obchodním rejstříku v KS Brno, oddíl C, vložka 102593
IČ: 47537205
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
E-mail:
Zastoupený: jednatel

Společník 2: COLAS CZ, a.s.
Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Zapsaný v obchodním rejstříku v KS Brno, oddíl B, vložka 6556
IČ: 26177005
DIČ:
E-mail:
Zastoupený:
(dále jen Zhotovitel)

II.
Účel dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 15. 3. 2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem
je provedení stavby „Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice“ (dále jen
„Smlouva“).

2. S ohledem na změnu možností Objednatele profinancovat úhradu ceny díla dle
Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě platebních podmínek.
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III.
Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Platební podmínky, bod 2. se mění v celém rozsahu
a dále zní:

2. Cena za dílo bude uhrazena v pěti splátkách, přičemž první splátka ve výši 11 % z ceny
díla bude zaplacena nejpozději do 30.06.2019, druhá splátka ve výši 11 % z ceny díla
bude zaplacena nejpozději do 20.12.2019, třetí splátka ve výši 25 % z ceny díla bude
zaplacena nejpozději do 20.1.2020, čtvrtá splátka ve výši 27 % z ceny díla bude
zaplacena nejpozději 20.12.2020 a pátá splátka ve výši26 % z ceny díla bude zaplacena
nejpozději do 20.12.2021. Objednatel má právo pozastavit úhradu příslušné splátky, a
to až do doby, kdy objem provedených prací bude odpovídat výši příslušné splátky.

IV.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem,
že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé
a svobodné vůle a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své
vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 15. 3. 2019 V Ivančicích dne 15. 3. 2019

Za zhotovitele: Za objednatele:

……………………………. ..………………………………
Milan Buček

jednatel starosta města Ivančice

…………………………….

na základě plné moci
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Město Ivančice, schváleno radou pod č. R9/4 dne 14.3.2019 


