
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Výroba, dodávka a montáž vybavení vč. osvětlení a podlahy podatelny
v budově č. p. 196 – Městský úřad v Ivančicích “, uzavřené dne 25. 10. 2019, ve znění
dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“).

město Ivančice
IČO: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
bankovní spojení: č. ú.:
osoby pověřené jednat
ve věcech technických:
tel.: + 420 e-mail:
(dále jen objednatel)

a

Ordos s.r.o.
IČO: 27715345
se sídlem: Na Pískové cestě 10, 625 00 Brno
zastoupené: Martin Kudrnáček, jednatel
bankovní spojení: č. ú.:
(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení
čl. III. odst. 1 písm. b) smlouvy se nahrazuje obsahem, který zní:
Termín zahájení prací (díla): 2. 12. 2019

čl. III. odst. 1 písm. c) smlouvy se nahrazuje obsahem, který zní:
Termín dokončení prací (díla): nejpozději do 38 kalendářních dnů ode dne zahájení prací
s výjimkou období 21. 12. 2019 - 5. 1. 2020, kdy práce nebudou probíhat.

čl. III. odst. 2 smlouvy se nahrazuje obsahem, který zní:
Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 24. 1. 2020.

čl. VII. odst. 2 smlouvy se nahrazuje obsahem, který zní:
Cena díla bude fakturována objednateli měsíčně. První faktura bude vystavena se splatností
do 20. 12. 2019 jako částečné zdanitelné plnění na základě předávacího protokolu.
Další faktura bude vystavena objednateli jako částečné (finální) zdanitelné plnění na
základě předávacího protokolu po termínu převzetí díla se splatností do 30 dnů ode dne
doručení objednateli.

čl. VII. odst. 14 smlouvy se ruší.

čl. XI. odst. 1, 2, 3 smlouvy se mění tak, že části ustanovení obsahující jako způsob zajištění
závazků finanční záruku (záruční listinu) se ruší.



II. 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem 

uveřejnění v registru smluv.  

3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1. 
 

 
DOLOŽKA podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

 
Schváleno usnesením Rady města Ivančice č. RM/2019/35/887 dne 14. 11. 2019. 
 

 

V Ivančicích dne: 18. 11. 2019    V Brně dne: 25. 11. 2019 
      
      
 
__________________                                 ___________________ 
     Milan Buček      Martin Kudrnáček 
     za objednatele    za zhotovitele 
 
 
 
 

 


