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Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI a stavební úpravy
koupelen a WC v bytových jednotkách a prostorách provozovny ČP, Komenského
náměstí 21/9, Ivančice“, uzavřené dne 28. 5. 2020 (dále jen „smlouva“).

město Ivančice
IČO: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č. ú.: 125911/0100
osoby pověřené jednat ve věcech technických:

Ing. Luděk Bernard, OISMaP
tel.: + 420 e-mail:
Ing. Lenka Nováková, OISMaP
tel.: + 420 e-mail:

(dále jen objednatel)

a

TROJAN – ZTI, s.r.o.
IČO: 29304491
DIČ: CZ29304491
se sídlem: Foltýnova 998/1 Brno 635 00
zastoupené: Petr Trojan, jednatel
bankovní spojení:
č.ú.:
osoby pověřené jednat:

Petr Trojan, jednatel
tel: +420 e-mail:
Petr Škrdlík, výrobní ředitel
tel: +420 e-mail:

(dále jen zhotovitel)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě.

I.

1) Tímto dodatkem č. 2 se upravuje smlouva v ustanovení čl. III. odst. 1 - Termíny a
nahrazuje se následujícím obsahem, který zní:

Termíny:

a) Termín předání staveniště: nejpozději do 31. 8. 2020
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b) Termín zahájení stavebních prací (díla): předpoklad 08/2020, přičemž 
zhotovitel termín oznámí nejpozději 5 kalendářních dní předem.  

c) Termín dokončení kompletních prací (díla): nejpozději do 61 kalendářních 
dnů 

d) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
termínu dokončení stavebních prací; předpoklad 5. 11. 2020;  

e) Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání 
a převzetí díla.  
 

Doba plnění se prodlužuje z důvod nově zřizovaných rozvodů VZT. 
 
 

II. 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem 

uveřejnění v registru smluv.  

3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2. 

 

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2020/28/723 ze dne 21. 10. 2020. 
  

 

V Ivančicích dne 22. 10. 2020    V Ivančicích dne 22. 10. 2020 
 
 
 
Objednatel:        Zhotovitel: 

 

 

Milan Buček       Petr Trojan  
    za Objednatele  za Zhotovitele 
  

 

 


