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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo Zpracování projektové dokumentace na akci „Přestupní terminál Ivančice“,uzavřené dne 28. 2. 2023 (dále jen „smlouva“).
Město IvančiceSídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 IvančiceZastoupené: starostou Milanem BučkemIČO: 00281859DIČ: CZ00281859Bankovní spojení: KB Ivančice č.ú:   125911/0100- dále jen “objednatel” –
a
APC SILNICE s.r.o.Sídlo: Jana Babáka 2733/11, 612 00  BrnoZastoupené: Ing. Martinem Rambouskem, jednatelem společnostiIČO: 60705981DIČ: CZ60705981bankovní spojení: č. ú.: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15132- dále jen “zhotovitel” -
dále jen „smluvní strany“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

I.
Tímto dodatkem č. 1 se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:

1) Ustanovení č. VI. Lhůty plnění, odst. 3, který nově zní:
Předpokládaný termín ukončení prací je do 10 měsíců od zahájení prací. Lhůta dokončení smí býtpřekročena pouze v případě dodatečných změn, požadavků a neúměrně dlouhých správních lhůtdotčených orgánů, a to pouze po předchozí písemné dohodě obou smluvních stran na základěpříslušného dodatku k této smlouvě.

II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registrusmluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.
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DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2023/28/608 ze dne 6. 9. 2023.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací
V Ivančicích dne 6. 9. 2023 V Brně dne 6. 9. 2023

Objednatel: Zhotovitel:

……..………………… ……………………………za Objednatele za ZhotoviteleMilan Buček Ing. Martin RambousekStarosta jednatel




