DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 23. 10. 2019 
uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 
(1) město Ivančice, 
IČO: 00281859, 
se sídlem 664 91 Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 
zastoupeným Milanem Bučkem, starostou  
(dále jen „Objednatel“);
a
(2) VYSSPA Sports Technology s.r.o., 
IČO: 279 67 638, 
se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou Jaroslavem Karáskem, jednatelem 
(dále jen „Zhotovitel“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 23. 10. 2019 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Multifunkční hřiště ZŠ T. G. Masaryka, Ivančice“ (dále též jako „Dílo“);
(B) [bookmark: _Hlk25227530]Strany se dohodly na změně v rozsahu a provedení sjednaného Díla, a to v rozsahu blíže vymezeném ve změnovém listě, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jako „Změnový list 1“) a v zakreslení změn upravujícím změny v provedení oplocení, lajnování, provedení opěrné zdi ze ztraceného bednění, provedení podkladních vrstev a provedení basketbalových hřišť, když zakreslení změn tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jako „Zakreslení změn“);
(C) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla a cenu Díla;
DOHODLY SE STRANY TAKTO:
1. 
předmět dodatku 
Strany se dohodly, že rozsah Díla (Předmět smlouvy) blíže specifikovaný Smlouvou, zejména pak článkem II Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve Změnovém listě 1. Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla (Předmětu smlouvy) blíže specifikovaném Smlouvou, zejména pak článkem II Smlouvy se vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve Změnovém listě 1. Specifikace, rozsah a způsob provedení Díla vyplývající ze Změnového listu 1 a Zakreslení změn má přednost před specifikací, rozsahem a způsobem provedení Díla vyplývajícím z projektové dokumentace zpracované 06/2017 společností JANEPA a Soupisem prací s výkazem výměr (oceněným soupisem prací s výkazem výměr), kterými je Dílo ve Smlouvě specifikováno. Strany se dohodly, že na změny v rozsahu Díla sjednané tímto dodatkem se nevztahuje povinnost záznamu v montážním deníku.  
Strany se dohodly, že v čl. VI. Cena díla Smlouvy se odstavec 1 mění a nahrazuje tímto zněním:
1) Cena díla je 4 239 912,30 Kč (slovy: čtyřimilionydvěstětřicetdevěttisícdevětset dvanáct korun českých třicet haléřů) bez DPH (pokud není zhotovitel plátce DPH, jedná se o cenu konečnou). Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných právních předpisů v době vzniku daňové povinnosti.  
1.3 	Strany se dohodly, že čl. VII. (Platební podmínky) smlouvy se odstavec 4 mění a nahrazuje tímto zněním: Zhotovitel bude fakturovat včetně DPH, neboť se nejedná o ekonomickou činnost Objednatele.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
0.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.
0.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po dvou stejnopise.
Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Ivančice č. RM/2019/37/955 ze dne 4. 12. 2019.
Strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list 1
Příloha č. 2 - Zakreslení změn 
0.3 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy. 


V Ivančicích dne 5. 12. 2019				V Plzni dne 6. 12. 2019




…………………………………….			……………………………………….
Městem Ivančice					VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Milan Buček, starosta					Jaroslav Karásek, jednatel



[bookmark: _GoBack]Město Ivančice, schváleno radou pod č. RM/2019/37/955 den 4. 12. 2019
